



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



POWIAT LIPNOWSKI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



## **Harmonogram zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie na miesiąc listopad 2011r.**

Projekt pt.: „Klucz do sukcesu” realizowany w ramach Działania  
9.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Klucz do sukcesu” – matematyka

| Klasa     | łączna<br>ilość<br>godzin | Numer<br>części | nauczyciel | listopad        |                           |      |                 |                      |      |                 |                       |      |                 |                       |      |                    |                      |      |       |                       |           |                     |    |
|-----------|---------------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------------------|------|-----------------|----------------------|------|-----------------|-----------------------|------|-----------------|-----------------------|------|--------------------|----------------------|------|-------|-----------------------|-----------|---------------------|----|
|           |                           |                 |            | 1 tydz/<br>data | L.<br>godz.<br>/czas      | sala | 2 tydz/<br>data | L.<br>godz.<br>/czas | sala | 3 tydz/<br>data | L.<br>godz./<br>czas  | sala | 4 tydz/<br>data | L.<br>godz./cz<br>as  | sala | 5<br>tydz/<br>data | L.<br>godz.<br>/czas | sala |       |                       |           |                     |    |
| IV<br>TEH | 5 ✓                       | 4               |            | 04.11           | 1/<br>13.10<br>-<br>13.55 |      | 07.11           | 1/<br>8.00-<br>8.45  |      | 14.11           | 1/<br>8.00-<br>8.45   |      | 18.11           | 1/<br>13.10-<br>13.55 |      | 21.11              | 1/<br>8.00-<br>8.45  |      | 25.11 | 1/<br>13.10-<br>13.55 |           |                     |    |
| IV TB     | 6 ✓                       | 3               |            |                 |                           |      | 07.11           | 1/<br>8.00-<br>8.45  | 25   | 14.11           | 1/<br>8.00-<br>8.45   | 25   | 17.11           | 1/<br>14.00-<br>14.45 | 25   | 21.11              | 1/<br>8.00-<br>8.45  | 25   | 24.11 | 1/<br>14.00-<br>14.45 | 28.1<br>1 | 1/<br>8.00-<br>8.45 | 25 |
| IV<br>TMR | 6 ✓                       | 1               |            | 04.11           | 2/<br>12.20<br>-<br>14.05 | 25   |                 |                      |      | 18.11           | 2/<br>12.20-<br>14.05 | 25   | 25.11           | 2/<br>12.20-<br>14.05 | 25   |                    |                      |      |       |                       |           |                     |    |
|           |                           |                 |            |                 |                           |      |                 |                      |      |                 |                       |      |                 |                       |      |                    |                      |      |       |                       |           |                     |    |
|           |                           |                 |            |                 |                           |      |                 |                      |      |                 |                       |      |                 |                       |      |                    |                      |      |       |                       |           |                     |    |

mgr inż. Ewa Juszczyk

# Projekt „Klucz do sukcesu” – matematyka

| Klasa      | łączna ilość godzin | Numer części | nauczyciel | listopad           |                        |      |                    |                        |      |                    |                        |      |                 |                                                  |      |                    |                                              |      |
|------------|---------------------|--------------|------------|--------------------|------------------------|------|--------------------|------------------------|------|--------------------|------------------------|------|-----------------|--------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------------------------------|------|
|            |                     |              |            | 1<br>tydz/<br>data | L.<br>godz./<br>czas   | sala | 2<br>tydz/<br>data | L.<br>godz./<br>czas   | sala | 3<br>tydz/<br>data | L.<br>godz./<br>czas   | sala | 4 tydz/<br>data | L.<br>godz./<br>czas                             | sala | 5<br>tydz/<br>data | L.<br>godz./<br>/czas                        | sala |
| II<br>TME  | 3 ✓                 | 8            |            |                    |                        |      | 07.11              | 1/<br>15.00-<br>15.45  | 27   | 14.11              | 1/<br>15.00-<br>15.45  | 27   |                 |                                                  |      | 28.11              | 1/<br>15.00<br>-<br>15.45                    | 27   |
| II TB      | 3 ✓                 | 11           |            | 03.11              | 1/<br>15.00-<br>15.45  | 27   |                    |                        |      |                    |                        |      | 24.11           | 1/<br>15.00-<br>15.45                            | 27   | 29.11              | 1/<br>15.00<br>-<br>15.45                    | 27   |
| II TE1     | 3 ✓                 | 9            |            | 03.11              | 1/<br>8.00-<br>8.45    | 27   | 10.11              | 1/<br>15.00-<br>15.45  | 27   | 17.11              | 1/<br>15.00-<br>15.45  | 27   |                 |                                                  |      |                    |                                              |      |
| II TE2     | 3 ✓                 | 10           |            |                    |                        |      | 08.11              | 1/<br>14.00 –<br>14.45 |      | 15.11              | 1/<br>14.00 –<br>14.45 |      | 22.11           | 1/<br>14.00 –<br>14.45                           |      |                    |                                              |      |
| III<br>TBE | 3 ✓                 | 7            |            | 04.11              | 1/<br>14.00 –<br>14.45 |      |                    |                        |      | 18.11              | 1/<br>14.00 –<br>14.45 |      | 25.11           | 1/<br>14.00 –<br>14.45                           |      |                    |                                              |      |
| III<br>TMS | 2 ✓                 | 5            |            |                    |                        |      | 09.11              | 2/<br>13.10<br>–14.40  |      |                    |                        |      |                 |                                                  |      |                    |                                              |      |
| III TE     | 2 ✓                 | 6            |            | 03.11              | 1/<br>14.10-<br>14.55  |      | 10.11              | 1/<br>14.10-<br>14.55  |      |                    |                        |      |                 |                                                  |      |                    |                                              |      |
| IV TE      | 6 ✓                 | 2            |            |                    |                        |      | 09.11              | 1/<br>13.10 –<br>13.55 | 25   | 16.11              | 1/<br>13.10 –<br>13.55 | 25   | 21.11<br>23.11  | 1/<br>14.00 –<br>14.45<br>1/<br>13.10 –<br>13.55 | 25   | 28.11<br>30.11     | 1/<br>14.00<br>14.45<br>1/<br>13.10<br>13.55 | 25   |

Projekt „Klucz do sukcesu” – j. polski

| Klasa   | łączna ilość godzin | Numer części | nauczyciel | listopad        |                           |      |                 |                         |      |                 |                         |      |                 |                                |      |                 |                         |      |
|---------|---------------------|--------------|------------|-----------------|---------------------------|------|-----------------|-------------------------|------|-----------------|-------------------------|------|-----------------|--------------------------------|------|-----------------|-------------------------|------|
|         |                     |              |            | 1 tydz/<br>data | L.<br>godz.<br>/czas      | sala | 2 tydz/<br>data | L.<br>godz./<br>czas    | sala | 3 tydz/<br>data | L.<br>godz./<br>czas    | sala | 4 tydz/<br>data | L.<br>godz./<br>czas           | sala | 5 tydz/<br>data | L.<br>godz.<br>/czas    | sala |
| III TBE | 4 ✓                 | 18           |            | 05.11           | 4/<br>9.00-<br>12.30      | 33   |                 |                         |      |                 |                         |      |                 |                                |      |                 |                         |      |
| III TBE | 4 ✓                 | 19           |            |                 |                           |      | 10.11           | 2/<br>14.10-<br>15.50   | 23   | 17.11           | 2/<br>14.10-<br>15.50   | 23   |                 |                                |      |                 |                         |      |
| III TMS | 4 ✓                 | 16           |            | 03.11           | 1/<br>-                   | 24   |                 |                         |      | 17.11           | 2/<br>13.55-<br>15.35   | 24   | 24.11           | 1/<br>13.55<br>-<br>14.40      | 24   |                 |                         |      |
| III TE  | 4 ✓                 | 17           |            |                 |                           |      |                 |                         |      | 19.11           | 4/<br>9.00-<br>12.30    | 33   |                 |                                |      |                 |                         |      |
| IV TE   | 6 ✓                 | 13           |            | 03.11           | 1/<br>8.00-<br>8.45       | 33   | 10.11           | 1/<br>8.00-<br>8.45     | 33   | 17.11           | 1/<br>8.00-<br>8.45     | 33   | 24.11<br>25.11  | 1/<br>8.00-<br>8.45<br>2/<br>- | 33   |                 |                         |      |
| IV TEH  | 5 ✓                 | 14           |            | 04.11           | 1/<br>13.55<br>-<br>14.40 | 24   |                 |                         |      | 18.11           | 2/<br>13.55-<br>15.35   | 24   | 25.11           | 2/<br>13.55<br>-<br>15.35      | 24   |                 |                         |      |
| IV TB   | 5 ✓                 | 15           |            |                 |                           |      | 07.11           | 2/<br>13.10-<br>14.55   | 23   | 14.11           | 1/<br>14.10-<br>14.55   | 23   | 21.11           | 2/<br>13.10-<br>14.35          | 23   |                 |                         |      |
| IV TMR  | 4 ✓                 | 12           |            | 03.11           | 1/<br>8.00<br>-<br>8.45   | 27   | 08.11           | 1/<br>8.00<br>-<br>8.45 | 24   | 15.11           | 1/<br>8.00<br>-<br>8.45 | 24   |                 |                                |      | 29.11           | 1/<br>8.00<br>-<br>8.45 | 24   |

*[Signature]*  
mgr. Ewa Dusz

Projekt „Klucz do sukcesu” – j. angielski

| Klasa              | Łączna ilość godzin | Numer części | nauczyciel | listopad        |                       |      |                 |                           |      |                 |                           |      |                 |                       |      |  |  |  |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|-----------------|-----------------------|------|-----------------|---------------------------|------|-----------------|---------------------------|------|-----------------|-----------------------|------|--|--|--|
|                    |                     |              |            | 1 tydz/<br>data | L.<br>godz./<br>czas  | sala | 2 tydz/<br>data | L.<br>godz.<br>/czas      | sala | 3 tydz/<br>data | L.<br>godz.<br>/czas      | sala | 4 tydz/<br>data | L.<br>godz./<br>czas  | sala |  |  |  |
| III<br>TBE/<br>TMS | 2                   | 23           |            | 04.11           | 1/<br>14.10-<br>14.55 | 26A  |                 |                           |      |                 |                           |      | 25.11           | 1/<br>14.10-<br>14.55 | 26A  |  |  |  |
| III<br>TMS/<br>TE  | 2                   | 22           |            | 05.11           | 2/<br>9.00-<br>10.40  | 21   |                 |                           |      |                 |                           |      |                 |                       |      |  |  |  |
| IV TE/<br>TEH      | 5                   | 20           |            | 04.11           | 1/<br>12.20-<br>13.05 | 17A  |                 |                           |      | 18.11           | 2/<br>12.20<br>-<br>13.50 | 17A  | 25.11           | 2/<br>12.20-<br>13.50 | 17A  |  |  |  |
| IV TB/<br>TMR      | 5                   | 21           |            | 08.11           | 1/<br>14.00-<br>14.45 | 17A  | 15.11           | 1/<br>14.00<br>-<br>14.45 | 11   | 22.11           | 1/<br>14.00<br>-<br>14.45 | 17A  | 29.11           | 2/<br>14.00-<br>15.30 | 17A  |  |  |  |
|                    |                     |              |            |                 |                       |      |                 |                           |      |                 |                           |      |                 |                       |      |  |  |  |

DYREKTOR

mgr inż. Ryszard Juszczak

Projekt „Klucz do sukcesu” – j. rosyjski

| Klasa               | Łączna ilość godzin | Numer części | nauczyciel | listopad        |                       |      |                 |                           |      |                 |                      |      |                 |                      |      |                 |                      |      |
|---------------------|---------------------|--------------|------------|-----------------|-----------------------|------|-----------------|---------------------------|------|-----------------|----------------------|------|-----------------|----------------------|------|-----------------|----------------------|------|
|                     |                     |              |            | 1 tydz/<br>data | L.<br>godz./<br>czas  | sala | 2 tydz/<br>data | L.<br>godz.<br>/czas      | sala | 3 tydz/<br>data | L.<br>godz.<br>/czas | sala | 4 tydz/<br>data | L.<br>godz./<br>czas | sala | 5 tydz/<br>data | L.<br>godz.<br>/czas | sala |
| III<br>TBE          | 2 ✓                 | 27           |            |                 |                       |      |                 |                           |      | 19.11           | 2/<br>8.00-<br>9.35  | 29   |                 |                      |      |                 |                      |      |
| III<br>TIVIS/<br>TE | 5 ✓                 | 26           |            | 05.11           | 5/<br>8.30-<br>12.30  | 10   |                 |                           |      |                 |                      |      |                 |                      |      |                 |                      |      |
| IV<br>TE/TB         | 2 /                 | 25           |            | 08.11           | 1/<br>14.00-<br>14.45 | 10   | 15.11           | 1/<br>14.00<br>-<br>14.45 | 10   |                 |                      |      |                 |                      |      |                 |                      |      |
| IV<br>TMR/<br>TEH   | 5 ✓                 | 24           |            |                 |                       |      |                 |                           |      |                 |                      |      | 26.11           | 5/<br>8.00-<br>11.55 | 29   |                 |                      |      |
|                     |                     |              |            |                 |                       |      |                 |                           |      |                 |                      |      |                 |                      |      |                 |                      |      |
|                     |                     |              |            |                 |                       |      |                 |                           |      |                 |                      |      |                 |                      |      |                 |                      |      |
|                     |                     |              |            |                 |                       |      |                 |                           |      |                 |                      |      |                 |                      |      |                 |                      |      |

*[Signature]*

*[Signature]*  
mgr inż. Ewa Juszczyk



# Projekt „Klucz do sukcesu” – informatyka

| Klasa  | Łączna ilość godzin | nauczyciel | listopad        |                      |      |                 |                        |      |                 |                       |      |                 |                       |      |                 |                      |      |
|--------|---------------------|------------|-----------------|----------------------|------|-----------------|------------------------|------|-----------------|-----------------------|------|-----------------|-----------------------|------|-----------------|----------------------|------|
|        |                     |            | 1 tydz/<br>data | L.<br>godz.<br>/czas | sala | 2 tydz/<br>data | L.<br>godz.<br>/czas   | sala | 3 tydz/<br>data | L.<br>godz.<br>/czas  | sala | 4 tydz/<br>data | L.<br>godz./c<br>zas  | sala | 5 tydz/<br>data | L.<br>godz.<br>/czas | sala |
| II TME | 3                   |            |                 |                      |      | 10.11           | 1/<br>15.00-<br>15.45  | 17   | 17.11           | 1/<br>15.00-<br>15.45 | 17   | 24.11           | 1/<br>15.00-<br>15.45 | 17   |                 |                      |      |
| II TB  | 3                   |            |                 |                      |      | 08.11           | 1/<br>15.00-<br>15.45  | 18   | 15.11           | 1/<br>15.00-<br>15.45 | 18   | 22.11           | 1/<br>15.00-<br>15.45 | 18   |                 |                      |      |
| II TE1 | 4                   |            |                 |                      |      | 07.11           | /1/<br>15.00-<br>15.45 | 18   | 14.11           | /1/<br>1500-<br>1545  | 18   | 21.11           | /1/<br>1500-<br>1545  | 18   | 28.11           | /1/<br>1500-<br>1545 |      |
| II TE2 | 3                   |            |                 |                      |      | 09.11           | 1/<br>14.10-<br>14.55  | 17   | 16.11           | 1/<br>14.10-<br>14.55 | 17   | 23.11           | 1/<br>14.10-<br>14.55 | 17   |                 |                      |      |
| II A   | 3                   |            | 05.11           | 3/<br>9.00-<br>11.25 | 18   |                 |                        |      |                 |                       |      |                 |                       |      |                 |                      |      |
| II B   | 3                   |            |                 |                      |      | 12.11           | 3/<br>9.00-<br>11.25   | 18   |                 |                       |      |                 |                       |      |                 |                      |      |
| II C   | 3                   |            |                 |                      |      | 08.11           | 1/<br>15.00-<br>15.45  | 17   | 15.11           | 1/<br>15.00-<br>15.45 | 17   | 22.11           | 1/<br>15.00-<br>15.45 | 17   |                 |                      |      |
| II K   | 3                   |            |                 |                      |      | 07.11           | 1/<br>15.00-<br>15.45  | 18   | 14.11           | 1/<br>15.00-<br>15.45 | 18   | 21.11           | 1/<br>15.00-<br>15.45 | 18   |                 |                      |      |

DYREKTOR

mgr inż. Ewa Juszczyk

# Projekt „Klucz do sukcesu” – informatyka

| Klasa | łączna ilość godzin | Numer części | nauczyciel | listopad        |                      |      |                 |                               |      |                 |                               |      |                 |                       |      |                    |                      |      |
|-------|---------------------|--------------|------------|-----------------|----------------------|------|-----------------|-------------------------------|------|-----------------|-------------------------------|------|-----------------|-----------------------|------|--------------------|----------------------|------|
|       |                     |              |            | 1 tydz/<br>data | L.<br>godz.<br>/czas | sala | 2 tydz/<br>data | L.<br>godz.<br>/czas          | sala | 3 tydz/<br>data | L.<br>godz.<br>/czas          | sala | 4 tydz/<br>data | L.<br>godz./<br>czas  | sala | 5<br>tydz/<br>data | L.<br>godz.<br>/czas | sala |
| II S  | 3 ✓                 | 36           |            |                 |                      |      | 09.11           | 1/<br>15.0<br>0-<br>15.4<br>5 | 17   | 16.11           | 1/<br>15.0<br>0-<br>15.4<br>5 | 17   | 23.11           | 1/<br>15.00-<br>15.45 | 17   |                    |                      |      |
| II O  | 3 ✓                 | 37           |            |                 |                      |      | 09.11           | 1/<br>13.1<br>0-<br>13.5<br>5 | 18   | 16.11           | 1/<br>13.1<br>0-<br>13.5<br>5 | 18   | 23.11           | 1/<br>13.10-<br>13.55 | 18   |                    |                      |      |
|       |                     |              |            |                 |                      |      |                 |                               |      |                 |                               |      |                 |                       |      |                    |                      |      |

WYKONANY

mgr inż. Anna Juszczak